
Compte rendu de Réunion

Compte-Rendu
N°003
11/09/2025

Réunion avec le client et choix des technologies

Appel à l'ordre

Date de la réunion : 11/09/2025

Heure de début : 11h

Lieu : IUT Blagnac B007

Réunion organisée par : équipe, Client
Type de Réunion : Mise au point avec le client
Animateur : Robin
Rédacteur : Simon
Maître du temps : Titouan

Participants	Absents
- Simon (Scrum Master) - Bilon - Titouan - Robin - Pierre	//

Précédente réunion

Date et heure : 05/09/2025 à 9h30

Synthèse : Faire une réunion en visio avec les membres du projets et le client pour pouvoir lui poser des questions sur ce qu'il attend, ce que nous avons pas compris ainsi que pour choisir les technologies de développement que l'on utilisera ensuite.

Objectifs de cette réunion

Faire une réunion en visio avec les membres du projets et le client pour faire une mise au point de notre recueil de besoins et exposer les technologies que nous avons choisies et pourquoi.

Ordre du jour

Sujet à aborder	Description	Présentateur	Temps imparti
- Recueil de besoins	Montrer notre recueil de besoins au client pour voir si nous sommes sur la bonne voie.	Groupe et client	30 min
- Technologies de développement choisies	Exposer au client les technologies que nous avons choisies et pourquoi.	Groupe et client	30 min

Attendus

Ordre du jour n°3 : Organisation du travail			
Éléments d'actions	Responsable	Date d'échéance	Résultat attendu
Sujet 1 : Recueil de besoins	Bilon	19/09/2025	Voir avec le client si nous sommes sur la bonne voie pour le développement de son application.
Sujet 2 : Technologies de développement choisies	Robin	19/09/2025	Avoir la validation des technologies que nous avons choisies.
Remarque et commentaire	//	//	Suite à cela nous pourrions donc commencer à mettre en place l'environnement de développement.

Résultats

Ordre du jour n°3 : Organisation du travail	
Sujets	Résultats
Sujet 1 : Recueil de besoins	1. Validation des fonctionnalités de la V1 Accord général sur les fonctionnalités proposées pour la version 1. Les besoins exprimés seront intégrés dans les versions futures via un rapport évolutif. 2. Gamme d'audit définie Trois axes principaux retenus : - Transformation - Cybersécurité - Cloud RP 3. Niveau de complexité - L'outil doit rester essentiel et fonctionnel, sans surcharge. - Décision de ne pas intégrer de version "flash" trop simplifiée. 4. Outils de maquettage Canva n'est pas bien pour maquette, il faudrait plutôt utiliser balsamic, cependant il n'est pas utilisable gratuitement longtemps. Une alternative possible serait figma. 5. Fonctionnalités d'audit en réunion - Possibilité de rajouter un audit en direct lors des réunions avec les clients. - Certains audits pourront être ciblés selon les besoins spécifiques. 6. Ajout de commentaires - Nouvelle fonctionnalité : possibilité d'ajouter des commentaires dans les audits. 7. Typologie des utilisateurs Deux rôles identifiés : - Utilisateur 1 : remplit l'audit - Utilisateur 2 : valide et tamponne Nécessité d'un statut "en attente de validation" pour les audits non finalisés. 8. Clarification des personae Question soulevée : dans un modèle B to B to C, faut-il concevoir les personae comme étant B ou C ?
Sujet 2 : Technologies de développement choisies	1. Technologies écartées - Svelte, Vue.js, et Angular ne seront pas retenus pour ce projet. 2. Technologies retenues Frontend : React

	Backend : Spring Boot Base de données : Supabase 3. Génération de documents - PDF & PowerPoint - Génération autorisée avec les conditions suivantes : - Ajout d'un filigrane "Confidentiel" - Document édité de manière nominative (identité de l'utilisateur incluse) 4. Intelligence Artificielle - Intégration envisagée en fin de projet, si le planning le permet. - L'initiative est saluée comme une bonne tentative à valoriser. 5. Infrastructure & hébergement Hébergement du site - Le site sera conteneurisé avec Docker - Hébergement proposé : AWS Base de données - Stockée dans le cloud AWS 6. Déploiement - Le site sera déployé via Docker - Architecture orientée cloud-native
--	--

Prochaine réunion prévue pour le 26/09/2025 et une réunion possible peut être faite le 19/09/2025 de 11h à 12h.

L'objectif de la prochaine réunion sera donc de parler de la BD : table, traçabilité des modifs...