

Compte rendu de Réunion

Compte-Rendu
N°004
25/09/2025

Mise au point du travail d'équipe

Appel à l'ordre

Date de la réunion : 25/09/2025

Heure de début : 9h40

Lieu : IUT Blagnac B007

Réunion organisée par : Simon
Type de Réunion : Mise au point avec l'équipe
Animateur : Simon
Rédacteur : Simon
Maître du temps : Titouan

Participants	Absents
- Simon (Scrum Master) - Bilon - Titouan - Robin - Pierre	//

Précédente réunion

Date et heure : 11/09/2025 à 11h

Synthèse : Faire une réunion en visio avec les membres du projets et le client pour faire une mise au point de notre recueil de besoins et exposer les technologies que nous avons choisies et pourquoi.

Objectifs de cette réunion

Le but de cette réunion est de gérer les conflits au sein de l'équipe et de trouver un terrain d'entente pour tout le monde.

Ordre du jour

Sujet à aborder	Description	Présentateur	Temps imparti
- Causes de conflits	Parler des choses qui ne vont pas dans l'équipe	Groupe	20 min
- Base de donnée	Exposer l'avancement de la BD et comment faire.	Bilon, titouan	10 min

Attendus

Ordre du jour n°4 : Organisation du travail			
Éléments d'actions	Responsable	Date d'échéance	Résultat attendu
Sujet 1 : Causes de conflits	Simon, Robin	//	Avoir un terrain d'entente avec l'équipe pour ne plus avoir de conflits à l'avenir
Sujet 2 : Base de données	Bilon, Titouan	//	Avoir un projet sur la base de donnée qui mettra tout le monde d'accord
Remarque et commentaire	//	//	Cette réunion servira donc aussi tout au long de notre projet car elle met en avant la façon dont nous allons nous organiser à partir de maintenant.

Résultats

Ordre du jour n°4 : Organisation du travail	
Sujets	Résultats
Sujet 1 : Causes de conflits	Lors de la réunion, chaque membre a partagé les difficultés rencontrées au sein du groupe, notamment : - Des retards répétés dans les horaires de travail - Un manque de communication ou des informations transmises trop tardivement - Une organisation insuffisante concernant le télétravail Afin d'améliorer notre fonctionnement collectif, nous avons convenu ensemble des mesures suivantes : - Tolérance maximale de 10 minutes de retard - Planification des journées de télétravail au moins une semaine à l'avance - En cas de problème personnel impactant le travail, celui-ci devra être communiqué à l'équipe afin d'éviter tout malentendu et de favoriser la compréhension mutuelle
Sujet 2 : Base de données	Lors de la réunion, nous avons résolu une divergence au sein de l'équipe concernant la base de données à utiliser. Deux versions avaient été développées séparément par deux membres, ce qui a généré des incohérences dans l'avancement du projet. Afin de garantir une continuité claire et cohérente, nous avons décidé de repartir sur la base de données conçue par les membres initialement responsables de cette partie. Celle-ci servira de fondation, à laquelle nous intégrerons les éléments pertinents issus de l'autre version. Des ajustements seront également apportés pour tenir compte des retours et des besoins exprimés par le client.

Prochaine réunion prévue pour le 26/09/2025

L'objectif de la prochaine réunion sera donc de parler de l'avancement du projet ainsi que de la BD : table, traçabilité des modifs...